

Feuille de route des Assises de Pikine 2030

Phase	Période	Activités clés	Résultats attendus	Responsables
1. Préparation institutionnelle et organisationnelle	Juin 2026	- Validation de la note conceptuelle - Mise en place des organes de gouvernance - Élaboration du budget - Élaboration du plan de communication - Identification des partenaires	- Organes de gouvernance installés - Budget validé - Plan de communication disponible	Coordination, Comité scientifique, Secrétariat exécutif
2. Plaidoyer et mobilisation institutionnelle	Juin – Juillet 2026	- Rencontres avec les autorités administratives - Rencontres avec les maires et élus locaux - Saisine des ministères sectoriels - Plaidoyer auprès de la Présidence de la République - Recherche de partenariats	- Adhésion des autorités - Partenaires mobilisés - Soutiens institutionnels obtenus	Comité scientifique et institutionnel
3. Mobilisation sociale et communication	Juillet – Septembre 2026	- Campagne médiatique - Sensibilisation communautaire - Mobilisation des jeunes et des femmes - Communication digitale et presse	- Forte participation citoyenne - Visibilité nationale des Assises	Plateforme citoyenne et Secrétariat exécutif
4. Diagnostics et consultations territoriales	Juillet – Août 2026	- Études sectorielles - Consultations communales - Ateliers techniques - Forums citoyens - Recueil des contributions	- Diagnostics consolidés - Priorités territoriales identifiées	Comité technique et scientifique

5. Consolidation des documents des Assises	Août – Septembre 2026	- Analyse des résultats des consultations - Élaboration des rapports sectoriels - Préparation du document de base - Préparation des panels et ateliers	- Documents techniques finalisés - Programme validé	Comité technique et Secrétariat exécutif
6. Organisation logistique	Septembre 2026	- Réservation du site - Invitations officielles - Mobilisation des participants - Préparation des supports	- Dispositif logistique opérationnel	Secrétariat exécutif
7. Tenue des Assises de Pikine	24 – 25 septembre 2026	- Présentation des diagnostics - Panels de haut niveau - Travaux en commissions - Validation des recommandations	- Consensus sur les priorités de développement - Projet de stratégie Pikine 2030 élaboré	Tous les organes
8. Clôture institutionnelle	25 septembre 2026	- Restitution officielle des conclusions - Présidence de la cérémonie de clôture par Son Excellence Monsieur le Président de la République - Validation des conclusions - Annonce des engagements de l'État	- Conclusions officiellement validées - Engagements institutionnels annoncés	Présidence de la République
9. Post-Assises	Octobre – Décembre 2026	- Finalisation du rapport général - Élaboration du Livre Blanc de Pikine - Diffusion des conclusions - Installation du comité de suivi	- Rapport final publié - Mécanisme de suivi installé	Comité de suivi
10. Mise en œuvre et suivi	2027 – 2030	- Exécution de la feuille de route - Mobilisation des ressources - Suivi des engagements - Évaluations périodiques	- Mise en œuvre progressive des recommandations - Transformation durable du territoire	Initiative Pikine 2023, État, Collectivités territoriales